Duocuc | PInicial_Cronograma_RehabControl.mpp

	Nombre de tarea	Asignado	Fecha de inici	Fecha final	Predeces
			09-03-2026	**24-06-2026**	
1	**Aplicación Movil RehabControl**		**09-03-2026**	**24-06-2026**	
1.1	**planeación**		**09-03-2026**	**13-03-2026**	**1.1.1**
1.1.1	1.4_APT122_FormativaFase1	sin asignar	09-03-2026	09-03-2026	
1.1.2	1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proye...	sin asignar	09-03-2026	09-03-2026	1.1.1
1.1.3	01 Documento de visión y roles scrum	sin asignar	09-03-2026	09-03-2026	1.1.2
1.1.4	02 Documento de Épicas e Historias de Usu...	sin asignar	09-03-2026	09-03-2026	1.1.3
1.1.5	03 Plantilla Historias Usuario con instructivo	sin asignar	09-03-2026	09-03-2026	1.1.4
1.1.6	04 plantilla_product_backlog_puntos_histori...	sin asignar	09-03-2026	09-03-2026	1.1.5
1.1.7	05 plantilla_sprint_backlog_actividades_horas	sin asignar	09-03-2026	09-03-2026	1.1.6
1.1.8	Final de la fase de planeación	sin asignar	13-03-2026	13-03-2026	1.1.7
1.2	**Preparación Inicial**		**13-03-2026**	**20-03-2026**	**1.1.8, 1.2**
1.2.1	Diseñar y creación de base de datos.	sin asignar	13-03-2026	13-03-2026	
1.2.2	Mockup	sin asignar	13-03-2026	13-03-2026	1.2.1
1.2.3	Arquitectura de software	sin asignar	13-03-2026	13-03-2026	1.2.2
1.2.4	Diagrama clase	sin asignar	13-03-2026	13-03-2026	1.2.3
1.2.5	Final de la fase de preparación	sin asignar	20-03-2026	20-03-2026	1.2.4
1.3	**Sprint 1**		**08-04-2026**	**01-05-2026**	**1.2.5**
1.3.1	02 Documento de Épicas e Historias de Usu...	sin asignar	08-04-2026	08-04-2026	
1.3.2	04 Product Backlog (puntos historia)	sin asignar	08-04-2026	08-04-2026	
1.3.3	05 plantilla_sprint_backlog_actividades_horas	sin asignar	08-04-2026	08-04-2026	
1.3.4	06 Registro Daily Standup	sin asignar	08-04-2026	08-04-2026	
1.3.5	07 plantilla_burndown_chart_Sprint_5_dias	sin asignar	08-04-2026	08-04-2026	
1.3.6	08 Validación Sprint Review	sin asignar	08-04-2026	08-04-2026	
1.3.7	Crear cuenta paciente	sin asignar	09-04-2026	01-05-2026	
1.3.8	Inicio de Sesión	sin asignar	09-04-2026	01-05-2026	
1.3.9	Recuperar contraseña	sin asignar	09-04-2026	01-05-2026	
1.3.10	Gestión de Pacientes	sin asignar	09-04-2026	01-05-2026	
1.3.11	09 Retrospectiva	sin asignar	01-05-2026	01-05-2026	
1.3.12	Final Sprint 1	sin asignar	01-05-2026	01-05-2026	
1.4	**Sprint 2**		**01-05-2026**	**15-05-2026**	**1.3.12, 1.**
1.4.1	02 Documento de Épicas e Historias de Usu...	sin asignar	01-05-2026	01-05-2026	
1.4.2	04 Product Backlog (puntos historia)	sin asignar	01-05-2026	01-05-2026	1.4.1
1.4.3	05 plantilla_sprint_backlog_actividades_horas	sin asignar	01-05-2026	01-05-2026	1.4.2
1.4.4	06 Registro Daily Standup	sin asignar	01-05-2026	01-05-2026	1.4.3
1.4.5	07 plantilla_burndown_chart_Sprint_5_dias	sin asignar	01-05-2026	01-05-2026	1.4.4
1.4.6	Gestión de Citas	sin asignar	01-05-2026	15-05-2026	1.4.5
1.4.7	Visualización de Calendario	sin asignar	01-05-2026	15-05-2026	1.4.6
1.4.8	Creación de Citas	sin asignar	01-05-2026	15-05-2026	1.4.7
1.4.9	Cancelación de Citas	sin asignar	01-05-2026	15-05-2026	1.4.10, 1.
1.4.10	08 Validación Sprint Review	sin asignar	15-05-2026	15-05-2026	1.4.11
1.4.11	09 Retrospectiva	sin asignar	15-05-2026	15-05-2026	
1.4.12	Final Sprint 2	sin asignar	15-05-2026	15-05-2026	1.4.11
1.5	**Sprint 3**		**15-05-2026**	**28-05-2026**	**1.4.12, 1.**
1.5.1	02 Documento de Épicas e Historias de Usu...	sin asignar	15-05-2026	15-05-2026	
1.5.2	04 Product Backlog (puntos historia)	sin asignar	15-05-2026	15-05-2026	1.5.1
1.5.3	05 plantilla_sprint_backlog_actividades_horas	sin asignar	15-05-2026	15-05-2026	1.5.2
1.5.4	06 Registro Daily Standup	sin asignar	15-05-2026	15-05-2026	1.5.3
1.5.5	07 plantilla_burndown_chart_Sprint_5_dias	sin asignar	15-05-2026	15-05-2026	1.5.4
1.5.6	Registro de Evaluación Inicial	sin asignar	18-05-2026	27-05-2026	1.5.5
1.5.7	Registro de Evolución Diaria	sin asignar	18-05-2026	27-05-2026	1.5.6
1.5.8	Historial Clínico	sin asignar	18-05-2026	27-05-2026	1.5.7
1.5.9	Listado y Búsqueda de Pacientes	sin asignar	18-05-2026	27-05-2026	1.5.8
1.5.10	Modificación de Pacientes	sin asignar	18-05-2026	27-05-2026	1.5.9
1.5.11	Desactivación de Pacientes	sin asignar	18-05-2026	27-05-2026	1.5.10
1.5.12	08 Documento validando Sprint Review	sin asignar	27-05-2026	27-05-2026	1.5.11
1.5.13	09 Plantilla Resumen Reunion Retrospectiva	sin asignar	27-05-2026	27-05-2026	1.5.12
1.5.14	08 Validación Sprint Review	sin asignar	27-05-2026	27-05-2026	1.5.13
1.5.15	09 Retrospectiva	sin asignar	28-05-2026	28-05-2026	1.5.14
1.5.16	Final Sprint 3	sin asignar	28-05-2026	28-05-2026	1.5.15
1.6	**Sprint 4**		**29-05-2026**	**10-06-2026**	**1.5.16, 1.**
1.6.1	02 Documento de Épicas e Historias de Usu...	sin asignar	29-05-2026	29-05-2026	
1.6.2	04 Product Backlog (puntos historia)	sin asignar	29-05-2026	29-05-2026	1.6.1
1.6.3	05 plantilla_sprint_backlog_actividades_horas	sin asignar	29-05-2026	29-05-2026	1.6.2
1.6.4	06 Registro Daily Standup	sin asignar	29-05-2026	29-05-2026	1.6.3
1.6.5	07 plantilla_burndown_chart_Sprint_5_dias	sin asignar	29-05-2026	29-05-2026	1.6.4
1.6.6	Ejercicios Terapéuticos	sin asignar	01-06-2026	10-06-2026	1.6.5
1.6.7	Gestión de Ejercicios	sin asignar	01-06-2026	10-06-2026	1.6.6
1.6.8	Visualizacion informacion paciente	sin asignar	01-06-2026	10-06-2026	1.6.7
1.6.9	08 Validación Sprint Review	sin asignar	08-06-2026	08-06-2026	1.6.8
1.6.10	09 Retrospectiva	sin asignar	08-06-2026	08-06-2026	1.6.9
1.6.11	Final Sprint 4	sin asignar	08-06-2026	10-06-2026	1.6.10
1.7	**Sprint 5**		**08-06-2026**	**23-06-2026**	**1.6.11, 1.**
1.7.1	02 Documento de Épicas e Historias de Usu...	sin asignar	08-06-2026	08-06-2026	
1.7.2	04 Product Backlog (puntos historia)	sin asignar	08-06-2026	08-06-2026	1.7.1
1.7.3	05 plantilla_sprint_backlog_actividades_horas	sin asignar	08-06-2026	08-06-2026	1.7.2
1.7.4	06 Registro Daily Standup	sin asignar	08-06-2026	08-06-2026	1.7.3
1.7.5	07 plantilla_burndown_chart_Sprint_5_dias	sin asignar	08-06-2026	08-06-2026	1.7.4
1.7.6	Seguimiento del Paciente	sin asignar	09-06-2026	19-06-2026	1.7.5
1.7.7	Registro de Cumplimiento	sin asignar	09-06-2026	19-06-2026	1.7.6
1.7.8	Registro de Escala de Dolor	sin asignar	09-06-2026	19-06-2026	1.7.7
1.7.9	Notificaciones de Citas	sin asignar	09-06-2026	19-06-2026	1.7.8
1.7.10	08 Validación Sprint Review	sin asignar	22-06-2026	22-06-2026	1.7.9
1.7.11	09 Retrospectiva	sin asignar	22-06-2026	22-06-2026	1.7.10
1.7.12	Final Sprint 5	sin asignar	23-06-2026	23-06-2026	
1.8	**Cierre de proyecto**		**23-06-2026**	**24-06-2026**	**1.7.12**
1.8.1	08 Documento validando Sprint Review	sin asignar	23-06-2026	23-06-2026	
1.8.2	09 Plantilla Resumen Reunión Retrospectiva	sin asignar	23-06-2026	23-06-2026	
1.8.3	10 Carta_de_Entrega_de_Productos	sin asignar	23-06-2026	23-06-2026	
1.8.4	11 Certificado de Aceptacion de Producto Fi...	sin asignar	23-06-2026	23-06-2026	
1.8.5	Fin Fase de cierre	sin asignar	24-06-2026	24-06-2026	1.8.4